Gantt-0	Start des Projektes	3	Geplante Dauer  % abgeschlossen							Tatsächliche Dauer // Dauer (außerhalb Zeitplan) % abgeschlossen (außerhalb Zeitplan)														
AKTIVITÄT	GEPLANTER START	GEPLANTE DAUER	TATSÄCHLICHER START	TATSÄCHLICHE DAUER	PROZENT ABGESCHLOSSEN	Woche		4	5	6 7	7 8	9	10	11	12	13 1	4 1	5 16	17	18	19	20 2	1 22	Deadline 23
Teambildung	3	1	3	3	100%																			
Projektplanung	4	2	5	2	100%																			
Produktskizze	6	1	6	2	100%				1	ı														
GUI Prototyp	6	1	6	2	100%					ı														
Sammeln von Testdaten	7	1	7	1	100%																			
Entwickeln von Testfällen	7	1	7	1	100%																			L
Dokumentation	6	18	6	18	100%																			
Diagramme	7	1	7	17	100%																			
Datenbanken	7	2	7	1	100%																			
Datenbankverbindung	7	2	7	1	100%																			
File Handling	7	2	7	2	100%																			
Einkaufsliste	7	4	7	1	100%																			
GUI	7	2	7	1	100%																			
Qualitätssicherung	7	17	7	17	100%																	-92		
Android Application	21	2	21	2	100%																			